

Số: 3819/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư Công trình hoàn thành:
Trường Tiểu học Trần Phú; Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học
và cổng tường rào

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26/5/2015;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/1/2021 của Chính phủ
Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính
Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 10789/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Chủ tịch
UBND TP Quy Nhơn về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 2625/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của UBND thành
phố Quy Nhơn về chủ trương đầu tư xây dựng công trình sửa chữa cơ sở vật chất
cho các trường trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5857/QĐ-UBND ngày 26/6/2023 của Chủ tịch
UBND thành phố Quy Nhơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế
hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường Tiểu học Trần Phú; Hạng mục: Cải
tạo nhà lớp học và cổng tường rào;

Xét Tờ trình số 528/TTr-GDĐT ngày 29/5/2024 của Phòng Giáo dục và
Đào tạo thành phố Quy Nhơn về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng
Công trình: Trường Tiểu học Trần Phú; Hạng mục: Cải tạo nhà lớp học và cổng
tường rào;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Quy
Nhơn tại Báo cáo số 241/BC-TCKH ngày 01 tháng 7 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành

- Tên dự án/công trình: Trường Tiểu học Trần Phú; Hạng mục: Cải tạo nhà
lớp học và cổng tường rào;
- Cấp quyết định đầu tư: UBND thành phố Quy Nhơn
- Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Quy Nhơn
- Địa điểm thi công: phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn
- Thời gian khởi công và hoàn thành: Năm 2023
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước (Nguồn bổ sung có mục tiêu cho ngân
sách thành phố năm 2023)



Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	TMĐT dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, hoặc DT công trình, hạng mục công trình được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng cộng	797.861.000	783.273.000
1. Chi phí xây dựng	706.344.000	693.281.000
2. Chi phí quản lý dự án	17.702.000	17.702.000
3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	69.116.000	67.851.000
- CP lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật		45.077.000
- CP giám sát thi công xây dựng		22.774.000
4. Chi phí khác	4.699.000	4.439.000
- CP thẩm tra phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành		4.439.000
5. Dự phòng chi	0	0

2. Vốn đầu tư:

TT	Nội dung	TMĐT dự án, dự án thành phần, tiểu dự án độc lập, hoặc DT công trình, hạng mục công trình được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán được phê duyệt (GTQT)	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với GTQT được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với GTQT được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng số	797.861.000	783.273.000	778.834.000	4.439.000	
1	Vốn đầu tư công	797.861.000	783.273.000	778.834.000	4.439.000	

1.1	Vốn ngân sách nhà nước	797.861.000	783.273.000	778.834.000	4.439.000
	Nguồn bổ sung có mục tiêu cho NSTP năm 2023	797.861.000	783.273.000	778.834.000	4.439.000
1.2	Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật				
2	Vốn khác (nếu có)				

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
1	2	3	4	5
Tổng số			783.273.000	
1. Tài sản cố định			783.273.000	

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

- 3.1 Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không
3.2 Chi phí không tạo nên tài sản: không

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: (nếu có)



Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1 Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	783.273.000	
1	Vốn đầu tư công	783.273.000	
1.1	Vốn ngân sách nhà nước	783.273.000	
	Nguồn bổ sung có mục tiêu cho NSTP năm 2023	783.273.000	
1.2	Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật		
2	Vốn khác (nếu có)		
	- Vốn ngân sách Trung ương (ghi chi tiết vốn)		
	- Vốn ngân sách địa phương		

1.2 Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 28 tháng 6 năm 2024 là:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng

- Tổng nợ phải trả: 4.439.000 đồng

+ Chi phí thẩm tra quyết toán CTHT 4.439.000 đồng

(Nguồn vốn thanh toán: Ngân sách thành phố)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
1	2	3
Trường Tiểu học Trần Phú	783.273.000	

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng các phòng Tài chính-Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Định, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./. hu

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- CT và các PCT UBND TP;
- VP+C10,C17;
- Lưu: VT (12b).

hu



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Phương Nam