

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ QUY NHƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 2810 /UBND-TN  
Về việc triển khai thủ tục để đủ điều kiện  
tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự  
án Bệnh viện Quốc tế Long Vân

Quy Nhơn, ngày 12 tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Định tại Công văn số: 4696/UBND-VX ngày 22/6/2024 về việc triển khai thủ tục để đủ điều kiện tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Bệnh viện Quốc tế Long Vân, thành phố Quy Nhơn (được photo đính kèm).

Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến như sau:

**1. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố** chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố bổ sung khu đất vào Kế hoạch sử dụng đất, Danh mục công trình, dự án nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định. Thời gian hoàn thành **trước ngày 25/7/2024**.

**2. Giao Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thành phố:**

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ GPMB để xây dựng khái toán kinh phí thực hiện công tác bồi thường, GPMB thực hiện dự án Bệnh viện Quốc tế Long Vân theo quy định. Thời gian hoàn thành **trước ngày 18/7/2024**.

- Trên cơ sở đó, tham mưu UBND thành phố lập và phê duyệt phương án khái toán bồi thường, hỗ trợ GPMB (m2) để thực hiện dự án Bệnh viện Quốc tế Long Vân theo quy định. Thời gian hoàn thành **trước ngày 25/7/2024**.

Yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT và các PCT UBND TP;
- P. QLĐT, TCKH TP;
- VP (LĐ + C7);
- Lưu: VT, NPM.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Đức Toàn**

