

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUY NHƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 12 /TTHĐND
Về việc đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các dự án

Quy Nhơn, ngày 16 tháng 7 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Quy Nhơn.

Căn cứ tại khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, trong đó “*Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm*”.

Qua kiểm tra, rà soát, khảo sát các công trình, dự án trên địa bàn thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư, hiện nay một số dự án tiến độ thực hiện còn chậm, khó đảm bảo hoàn thành theo Nghị quyết HĐND thành phố đề ra.

Để đảm bảo thực hiện hoàn thành các công trình, dự án, Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thành phố và UBND các phường/xã có liên quan có kế hoạch khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đảm bảo thi công hoàn thành các công trình, dự án theo Kế hoạch đã phê duyệt.

Thường trực HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Thành ủy (báo cáo);
- TT HĐND TP;
- UBND TP;
- Phòng TCKH TP;
- BQL Dự án ĐTXD&PTQĐ TP;
- VP (LD+CV);
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Bích Hoa