

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may Lê Hoàng
tại Quốc lộ 1A, tổ 1, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân,
thành phố Quy Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Sản xuất Lê Hoàng đầu tư dự án Nhà máy may Lê Hoàng tại Quốc lộ 1A, tổ 1, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 571/BC-SKHĐT ngày 22/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy may Lê Hoàng tại Quốc lộ 1A, tổ 1, khu vực 8, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn do Công ty TNHH Sản xuất Lê Hoàng làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý II/2021: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Quý III/2021: Khởi công xây dựng. - Quý II/2022: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý IV/2022: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Quý I/2023: Khởi công xây dựng. - Quý III/2023: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2119/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Công ty TNHH Sản xuất Lê Hoàng và Thủ trưởng

các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh