

Số: /BC-UBND

Quy Nhơn, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Định

Thực hiện Công văn số 1878/UBND-KT ngày 15/03/2024 của UBND tỉnh Bình Định về việc một số nội dung liên quan đến dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Long Mỹ sử dụng công nghệ đốt rác phát điện và dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt phía Bắc tỉnh,

UBND thành phố với nhiệm vụ Bên mời thầu kính báo cáo tình hình triển khai công tác lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án như sau:

UBND thành phố đã trình UBND tỉnh phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư (hiện đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, rút ngắn thời gian theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3223/UBND-KT ngày 03/5/2024) và thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

Ngày 04 và 06/5/2024, Tổ chuyên gia đã tổ chức họp rà soát Hồ sơ mời thầu, đến nay đã rà soát được 70% nội dung Hồ sơ mời thầu, 30% còn lại các thành viên Tổ chuyên gia đang tiếp tục đóng góp ý kiến và hoàn thiện. Dự kiến UBND thành phố sẽ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Hồ sơ mời thầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt Bảng theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư để làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

UBND thành phố Quy Nhơn kính báo cáo UBND tỉnh biết, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở KH&ĐT BĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Phòng QLĐT;
- VP (LĐ+C₁₁);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Ngô Hoàng Nam