

Số: 2708/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 5 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH****Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Dự án Khu cải táng và khu mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Phước Mỹ****CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đồ án: Khu cải táng và khu mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 10893/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đồ án Khu cải táng và khu mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Nghị Quyết số 11/NQ-HĐND ngày 01/6/2023 của HĐND thành phố Quy Nhơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Khu cải táng và khu mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Phước Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 9369/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu cải táng và khu mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Phước Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 11010/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, nguồn ngân sách thành phố;





Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-BQL ngày 15/4/2024 của Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thành phố Quy Nhơn về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Khu cải táng và khu mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Phước Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ-BQL ngày 07/5/2024 của Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thành phố Quy Nhơn về việc phê duyệt dự toán gói thầu "Toàn bộ khối lượng xây lắp công trình" dự án Khu cải táng và khu mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Phước Mỹ;

Xét nội dung đề nghị tại Tờ trình số 331/TTr-BQL ngày 09/5/2024 của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố về việc thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Khu cải táng và khu mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Phước Mỹ; Theo Báo cáo số /BC-TCKH ngày /02/2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về báo cáo thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Khu cải táng và khu mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Phước Mỹ,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Khu cải táng và khu mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Phước Mỹ với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

\* Lý do điều chỉnh:

- Cập nhật lại giá gói thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với tình hình thực tế.

- Điều chỉnh Hình thức lựa chọn nhà thầu phù hợp với quy định của tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

\* Các nội dung không thuộc phạm vi điều chỉnh vẫn thực hiện theo Quyết định số 9369/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu cải táng và khu mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Phước Mỹ.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh một phần Quyết định số 9369/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND thành phố Quy Nhơn.

Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc kho bạc Nhà nước Bình Định, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố và các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- VP (LD+C11);
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH

Ngô Hoàng Nam

**Phụ lục**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU PHẦN ĐIỀU CHỈNH**  
**Dự án Khu cải táng và khu mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Phước Mỹ**  
 (Kèm theo Quyết định số: 2708 /QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của UBND thành phố)

S T T	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (ĐVT: 1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
11	Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn	Toàn bộ khối lượng xây lắp công trình	Thi công xây dựng các hạng mục San nền; Hệ thống đường giao thông; Hệ thống thoát nước mưa; Gia cố mái taluy; Nhà quản trang; Bãi đỗ xe và sân thu gom rác thải, vòng hoa; Hệ thống cấp nước, cấp điện.	15.624.408	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý 2 năm 2024	Hợp đồng theo đơn giá cố định	360 ngày	Không áp dụng	Phòng Tài chính và Kế hoạch thành phố

\* Giá trị gói thầu được lập theo Quyết định số 109/QĐ-BQL ngày 07/5/2024 của Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thành phố Quy Nhơn về việc phê duyệt dự toán gói thầu "Toàn bộ khối lượng xây lắp công trình" dự án Khu cải táng và khu mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Phước Mỹ. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức theo quy định hiện hành trước khi triển khai lựa chọn nhà thầu.





