

PHỤ LỤC IV
DỰ ÁN: HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CỘNG ĐỒNG
TIỂU DỰ ÁN 1- HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP
DỰ ÁN 3. CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2024
NỘI DUNG: CHĂN NUÔI BÒ CÁI SINH SẢN
TẠI PHƯỜNG NHƠN PHÚ



1. Đại diện Tổ/nhóm cộng đồng khu vực 2, 3, 4, 6, 7 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định:

- Ông Trương Thành Tú, sinh năm 1984 - Tổ trưởng
- Số CCCD: 052084005343 Ngày cấp 28/6/2021.

Nơi cấp Cục QLHC về trật tự xã hội

- Địa chỉ: Tổ 8 khu vực 8, phường Nhơn Phú, Thành phố Quy Nhơn
- Số điện thoại: 0935 822 886

2. Tên Dự án: Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc Tiểu dự án 1- Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp- Dự án 3, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024. Nội dung: Dự án hỗ trợ chăn nuôi bò cái sinh sản tại phường Nhơn Phú

3. Mục tiêu dự án

a) Mục tiêu chung

- Xây dựng dự án chăn nuôi bò cái sinh sản sẽ giúp cho hộ khuyết tật (không có sinh kế ổn định) có điều kiện tham gia sản xuất, tạo việc làm và tăng thu nhập, góp phần nâng cao đời sống;

- Giúp người dân tiếp cận tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất, thay đổi phương thức sản xuất truyền thống nhằm từng bước đem lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.

b) Mục tiêu cụ thể: Xây dựng thành công mô hình chăn nuôi bò cái sinh sản cho hộ khuyết tật (không có sinh kế ổn định) chủ động trong chăn nuôi, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, từng bước đem lại hiệu quả kinh tế gia đình.

- Thu nhập bình quân của hộ tham gia sau khi kết thúc dự án 15 triệu đồng/hộ.

4. Đối tượng tham gia: Tổng số hộ 12 hộ, bao gồm: 01 hộ có kinh nghiệm làm kinh tế giỏi- Tổ trưởng, 11 hộ khuyết tật không có sinh kế ổn định tại các khu vực trên địa bàn phường Nhơn Phú (có danh sách kèm theo)

5. Thời gian triển khai: 18 tháng

- Thời gian bắt đầu thực hiện dự án: 6/2024
- Thời gian kết thúc dự án: 11/2025

6. Địa bàn thực hiện: khu vực 2, 3, 4, 6, 7 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

7. Chủ đầu tư: UBND phường Nhơn Phú

8. Đơn vị thực hiện: Tổ/ nhóm cộng đồng khu vực 2, 3, 4, 6, 7 phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

9. Nội dung dự án

a) Định mức kinh tế, kỹ thuật

Áp dụng theo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Mục 13 Chăn nuôi trâu, bò sinh sản – Mã sản phẩm CN2213

b) Các hoạt động của dự án

- Tổ chức họp dân xét chọn đối tượng đủ điều kiện đăng ký tham gia dự án;
- UBND phường, khu vực lựa chọn các hộ tham gia dự án (các hộ có ý chí vươn lên thoát nghèo, có tinh thần tương trợ, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin kỹ thuật với người khác và cam kết thực hiện trong phạm vi dự án);
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho hộ tham gia dự án;
- Tổ chức đấu thầu để thực hiện việc mua sắm bò cái giống và cấp phát cho hộ tham gia dự án
- Hợp đồng thuê cán bộ trực tiếp tư vấn, hướng dẫn thực hiện dự án đến tận hộ gia đình hướng dẫn thực hiện dự án cho đến khi có kết quả và đồng thời là người tham mưu giúp chủ đầu tư dự án sau khi kết thúc dự án đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm nhân rộng dự án trên địa bàn phường;
- Quản lý, theo dõi, giám sát, đánh giá dự án: Đây là công việc thường xuyên của dự án, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện và điều chỉnh kịp thời kế hoạch và phương pháp triển khai thực hiện dự án, đề xuất những biện pháp cần thiết để đảm bảo sự thành công của dự án và chất lượng công việc;
- Đánh giá nghiệm thu, tổng kết dự án;
- Thực hiện thu hồi quay vòng vốn luân chuyển trong cộng đồng.

10. Tiến độ thực hiện dự án

TT	Nội dung hoạt động dự án	Dự kiến thời gian thực hiện
1	Tổ chức tập huấn cho hộ tham gia dự án	Tháng 6/2024
2	Cung cấp bò cái giống	Tháng 6/2024
3	Hợp đồng thuê cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật có trình độ từ trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp	Từ tháng 6/2024-12/2025
4	Quản lý, theo dõi, giám sát	Từ tháng 6/2024-12/2025
5	Đánh giá nghiệm thu	Tháng 12/2025
6	Tổng kết dự án	Tháng 12/2025
7	Thu hồi quay vòng vốn	Tháng 12/2025-02/2026

11. Dự toán kinh phí thực hiện dự án

Tổng kinh phí thực hiện dự án	743.004.000 đồng. Trong đó:
- Ngân sách Nhà nước:	432.012.000 đồng
- Hộ tham gia đối ứng:	310.992.000 đồng

Cụ thể:

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Tổng dự toán			Chia ra các nguồn	
			Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)	Ngân sách Nhà nước hỗ trợ	Đối ứng của người dân
I	Nội dung chuyên môn dự án				706.992.000	396.000.000	310.992.000
1	Hỗ trợ giống bò				396.000.000	396.000.000	
	Bò cái thuộc nhóm giống Zeebu trọng lượng 180-220kg. Tuổi từ 18-22 tháng	con	22	Tối đa 18.000.000	396.000.000	Tối đa 396.000.000	
2	Chuồng trại				33.000.000		33.000.000
	Xây dựng, sửa chữa chuồng trại	Cái	11	3.000.000	33.000.000		33.000.000
4.	Thức ăn				61.776.000		61.776.000
	Thức ăn hỗn hợp cho bò cái chữa lứa đầu (216 kg/con x 22 con)	kg	4.752	13.000	61.776.000		61.776.000
5	Công chăn nuôi				216.216.000		216.216.000
	18 tháng x (30% x 3.640.000 đồng/tháng)	hộ (người)	11	19.656.000			216.216.000
II	Tập huấn kỹ thuật, tổng kết dự án				10.048.000	10.048.000	
1	Tập huấn kỹ thuật lần 1:				2.980.000	2.980.000	
	Tài liệu, văn phòng phẩm	Bộ	12	20.000	240.000	240.000	
	Tiền ăn cho nông dân	Người	12	130.000	1.560.000	1.560.000	
	Nước uống	Người	12	40.000	480.000	480.000	
	Tiền giảng viên	Cuộc	1	700.000	700.000	700.000	
2	Tập huấn kỹ thuật lần 2:				2.980.000	2.980.000	
	Tài liệu, văn phòng phẩm	Bộ	12	20.000	240.000	240.000	
	Tiền ăn cho nông dân	Người	12	130.000	1.560.000	1.560.000	
	Nước uống	Người	12	40.000	480.000	480.000	
	Tiền giảng viên	Cuộc	1	700.000	700.000	700.000	

3	Tổng kết dự án				4.080.000	4.080.000	
	Tài liệu, văn phòng phẩm	Bộ	12	20.000	240.000	240.000	
	Tiền ăn cho nông dân	Người	12	130000	1.560.000	1.560.000	
	Nước uống	Người	12	40.000	480.000	480.000	
	Trang trí hội trường, khẩu hiệu	ngày	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Tiền báo cáo viên (kể cả viết báo cáo)	Cuộc	1	800.000	800.000	800.000	
III	Hỗ trợ cán bộ chỉ đạo, hướng dẫn kỹ thuật có trình độ từ trung cấp trở lên, chuyên môn phù hợp				5.400.000	5.400.000	
	Công tác phí (2 lần/tháng x 18 tháng x 1 người)	lần	36	100.000	3.600.000	3.600.000	
	Hỗ trợ cho cán bộ (ngoài tiền công tác phí)	lần	36	50.000	1.800.000	1.800.000	
IV	Chi phí quản lý (5%)				20.572.000	20.572.000	
TỔNG CỘNG (I+II+III+IV)					743.004.000	432.012.000	310.992.000

(1) Tập huấn kỹ thuật, tổng kết dự án:

- Nội dung, mức chi thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC, Thông tư số 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Số lần tập huấn, tổng kết: Theo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

(2) Nội dung chuyên môn dự án:

- Giống, thức ăn: Theo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT tại Mục 13 Chăn nuôi trâu, bò sinh sản - Mã sản phẩm CN2213.

- Giá bò giống: Tham khảo giá của Công ty TNHH Thương mại Bình An, Công ty TNHH Thiên Thanh Bình Định, HTX nông nghiệp dịch vụ Tây Thuận.

- Giá thức ăn: Tham khảo giá của Công ty TNHH MTV thức ăn chăn nuôi Con Heo Vàng.

- Thời gian triển khai: Áp dụng theo Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Công chăn nuôi: Áp dụng 30% so với mức lương tối thiểu vùng IV (3.640.000 đồng) theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ.

(3) Thuê cán bộ kỹ thuật, bao gồm:

- Chế độ công tác phí cho cán bộ trực tiếp đến tận hộ gia đình tư vấn, hướng dẫn thực hiện dự án đến khi có kết quả theo Thông tư 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Hỗ trợ cho cán bộ (ngoài tiền công tác phí theo chế độ quy định): Tối đa 50.000 đồng/người/buổi thực địa; (Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính).

(4) Chi phí quản lý (5%), quy định tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính.

12. Phương án mua sắm giống bò

Chủ đầu tư UBND phường Nhơn Phú tổ chức đấu thầu để thực hiện việc mua sắm giống bò và cấp phát cho hộ dân theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023

13. Hình thức, mức quay vòng vốn luân chuyển trong cộng đồng

- Hình thức thu hồi để vay vòng: Bằng tiền mặt.
- Tổng kinh phí thu hồi: 15%/dự án (Tối đa 396.000.000 đồng x 15% = 59.400.000 đồng) (*tỷ lệ thu hồi theo Điều 4 Quyết định số 92/2022/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh và văn bản số 2174/STC-QLNS ngày 05/7/2023 của Sở Tài chính*).
- Mức kinh phí thu hồi tối đa của 01 hộ: tỷ lệ 15% phần kinh phí nhà nước hỗ trợ (dự kiến tối đa 36.000.000 x 15% = 5.400.000 đồng/hộ) (Tuỳ thuộc vào giá trúng thầu).
- Thời gian thu hồi: Từ tháng 12/2025-02/2026.
- Giải pháp thu hồi, cách thức quản lý: Sau khi kết thúc dự án vào tháng 01/2026, 11 hộ nộp lại tỷ lệ 15% theo số vốn được ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án, tương ứng với số tiền tối đa phải nộp là 59.400.000 đồng/dự án (tối đa 5.400.000 đồng/hộ) cho đại diện Tổ cộng đồng (Tổ trưởng) và gửi vào tài khoản tiền gửi của UBND phường Nhơn Phú được giao vốn để sử dụng quay vòng cho các hộ tiếp theo đảm bảo mục tiêu dự án.

14. Dự kiến kết quả đầu ra, hiệu quả thực hiện của dự án

a) Sản phẩm thu được của dự án: Bê con.

b) Hiệu quả thực hiện:

- Tạo việc làm cho các hộ tham gia dự án, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống góp phần phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.
- Giúp cho các hộ dân thay đổi dần tập quán sản xuất truyền thống, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất.

15. Chế tài xử lý trong trường hợp vi phạm cam kết

Hộ dân sẽ lập bản cam kết khi tham gia dự án. Trường hợp hộ dân không thực hiện như cam kết thì UBND phường Nhơn Phú và Tổ cộng đồng sẽ có biện pháp xử lý theo quy định theo cam kết của hộ dân.

16. Giải pháp xử lý rủi ro

Thực hiện theo khoản 5, 6, 7, 8, 9 Điều 4 Quyết định 92/2022/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh.

17. Tổ chức thực hiện dự án

a) UBND phường phường Nhơn Phú

- Chứng thực danh sách Tổ cộng đồng khu vực 2,3,4,6,7 phường Nhơn Phú

- Thông báo nội dung của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến Tổ/nhóm cộng đồng khu vực 2, 3, 4, 6, 7 phường Nhơn Phú thực hiện dự án; hướng dẫn, theo dõi, đánh giá việc thực hiện dự án trên địa bàn khu vực 2,3,4,6,7 phường Nhơn Phú; kịp thời kiến nghị UBND thành phố các nội dung vướng mắc liên quan.

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ tham gia dự án.

- Đôn đốc, hướng dẫn các hộ gia đình tham gia dự án thực hiện cơ chế quay vòng, luân chuyển trong cộng đồng đảm bảo đúng tỷ lệ, đúng thời hạn theo dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Phối hợp, hỗ trợ Ban Giám sát cộng đồng thực hiện hoạt động giám sát theo quy định.

- Quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện dự án được giao theo đúng quy định.

- Nộp số tiền thu hồi để quay vòng vào tài khoản gửi của UBND phường Nhơn Phú để sử dụng quay vòng vốn cho các hộ tiếp theo đảm bảo mục tiêu dự án.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động quay vòng một phần vốn ngân sách nhà nước đã hỗ trợ (dưới dạng tiền mặt hoặc hiện vật) để luân chuyển trong cộng đồng gửi về UBND thành phố theo quy định.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả hàng tháng, 6 tháng, hằng năm, tổng kết việc thực hiện dự án trên địa bàn khu vực 2, 3, 4, 6, 7 phường Nhơn Phú cho UBND thành phố và các phòng chức năng.

b) Tổ cộng đồng khu vực 2, 3, 4, 6, 7 phường Nhơn Phú

- Triển khai thực hiện các nội dung hoạt động của dự án đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

- Vận động các hộ tham gia dự án thực hiện tốt các nội dung đã cam kết.

- Thực hiện thu, nộp, quản lý, tổ chức việc quay vòng, luân chuyển vốn trong cộng đồng theo đúng quy định hiện hành.

- Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả dự án 6 tháng, hằng năm và tổng kết, gửi UBND phường Nhơn Phú.

c) Trách nhiệm của các hộ tham gia dự án

- Nộp Bản cam kết tham gia thực hiện dự án cho Tổ trưởng Tổ/nhóm cộng đồng khu vực 2, 3, 4, 6, 7 phường Nhơn Phú.

- Cam kết thực hiện đúng nội dung dự án đã được phê duyệt và đạt hiệu quả.

- Cam kết đảm bảo đủ phần vốn đối ứng để tham gia vào dự án theo quy định.

- Cam kết nộp tiền quay vòng để luân chuyển trong cộng đồng tỷ lệ 15% phần kinh phí nhà nước hỗ trợ (số tiền tối đa phải nộp là 5.400.000 đồng/hộ) sau khi dự án kết thúc.

- Tham gia các buổi tập huấn, trao đổi kỹ thuật chăn nuôi; thực hiện tốt theo đúng quy trình hướng dẫn.

- Báo cáo kết quả và những khó khăn, thuận lợi cho cán bộ kỹ thuật hướng dẫn để kịp thời báo cáo về UBND phường Nhơn Phú.

d) Trách nhiệm các cơ quan chuyên môn:

Theo chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn, hỗ trợ UBND phường Nhơn Phú, Tổ cộng đồng, các hộ dân trong quá trình triển khai thực hiện dự án

DANH SÁCH HỘ DÂN PHƯỜNG NHƠN PHỮ
THAM GIA DỰ ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÔNG ĐỒNG
TIÊU DỰ ÁN 1- HỒ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP DỰ ÁN 3,
CHƯƠNG TRÌNH MTOG GIÀM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2024

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Địa chỉ	Đối tượng	Hỗ trợ của Nhà nước (triệu đồng)		Đối ứng của hộ dân (quy theo giá trị, triệu đồng)
					Bò cái giống	Vật tư, thiết bị theo giá trị, triệu đồng)	
1	Trương Thanh Tú	1984	KP8	Hộ làm kinh tế giỏi		Không	
2	Nguyễn Công Kỳ	04/04/1968	KP4	Khuyết tật	36	0	28,272
3	Nguyễn Thành Công	21/08/1977	KP4	Khuyết tật	36	0	28,272
4	Nguyễn Minh Linh	02/02/1975	KP4	Khuyết tật	36	0	28,272
5	Nguyễn Liêm	17/06/1964	KP2	Khuyết tật	36	0	28,272
6	Nguyễn Quốc Khiêm	08/10/1981	KP6	Khuyết tật	36	0	28,272
7	Trần Quốc Nững	10/08/1989	KP6	Khuyết tật	36	0	28,272
8	Phạm Tú	20/10/1965	KP6	Khuyết tật	36	0	28,272

9	Lê Minh Trí	02/10/1994	KP7	Khuyết tật	36	0	28,272
10	Hồ Xuân Hòa	02/08/1989	KP7	Khuyết tật	36	0	28,272
11	Trần Thị Kim Hoa	30/10/1977	KP3	Khuyết tật	36	0	28,272
12	Nguyễn Thị Ngọc Tuấn	01/01/1976	KP3	Khuyết tật	36	0	28,272