

Số: 3530/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến
(Xây dựng phòng học, chức năng và công trình phụ trợ)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 5226/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (Xây dựng phòng học, chức năng và công trình phụ trợ);

Căn cứ Quyết định số 10052/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (Xây dựng phòng học, chức năng và công trình phụ trợ);

Căn cứ Quyết định số 138/QĐ-BQL ngày 19/6/2024 của Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư

công trình Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (Xây dựng phòng học, chức năng và công trình phụ trợ);

Theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ thành phố tại Tờ trình số 456/TTr-BQL ngày 19/6/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (Xây dựng phòng học, chức năng và công trình phụ trợ); và phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo số 225/BC-PTCKH ngày 24/6/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị phục vụ học tập thuộc công trình Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (Xây dựng phòng học, chức năng và công trình phụ trợ) với nội dung sau:

I. Thông tin chung

1. Tên dự án: Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (Xây dựng phòng học, chức năng và công trình phụ trợ).

2. Tổng mức đầu tư dự án: 14.562.193.000 đồng.

3. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND thành phố.

5. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD & PTQĐ.

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố Quy Nhơn.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023-2024.

9. Địa điểm xây dựng: Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

10. Quy mô đầu tư xây dựng: Theo Quyết định số 10052/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của UBND thành phố Quy Nhơn.

II. Phần công việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị phục vụ học tập thuộc công trình Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến. Chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

- Việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu đảm bảo phù hợp với giá gói thầu, tại thời điểm triển khai công tác lựa chọn nhà thầu của gói thầu và phù hợp với thời gian thực tế triển khai các gói thầu của dự án.

III. Các nội dung khác: Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 10052/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của UBND thành phố Quy Nhơn.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh một phần Quyết định số 10052/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của UBND thành phố Quy Nhơn

Giao Giám đốc Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ thành phố hoàn chỉnh mọi thủ tục thương thảo, ký kết hợp đồng để triển khai đúng tiến độ và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch Thành phố, Quản lý đô thị, Giám đốc Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Định, và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- CT và các PCTUBND TP;
- VP (LĐ +C₁₁);
- Lưu: VT (b)



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phương Nam



PHỤ LỤC

Bảng tổng hợp phân công việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Kèm theo Quyết định số 3530/QĐ-UBND ngày 27/6/2024 của UBND thành phố)

1. Gói thầu đã được phê duyệt tại Quyết định số 10052/QĐ-UBND ngày 15/11/2023 của Chủ tịch UBND thành phố:

T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
T	Mua sắm thiết bị phục vụ học tập	1.199.795 (Trong đó: - Chi phí TB: 1.142.662; - Chi phí DP: 57.133)	Ngân sách thành phố	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn, Một túi hồ sơ	Quý I năm 2024	Trộn gói	90 ngày

2. Gói thầu điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
6	Ban QLDA ĐTXD&PTQĐTP	Mua sắm thiết bị phục vụ học tập	Mua sắm thiết bị phục vụ học tập	790.146	Ngân sách thành phố	Chỉ định thầu rút gọn	Phương thức lựa chọn nhà thầu	10 ngày	Quý II năm 2024	Trộn gói	90 ngày	Không	Không đề xuất



