

ỦY BAN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ QUY NHƠN

Số: 3570 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 27 tháng 6 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư  
và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Lắp đặt bộ chữ “**QUY NHƠN – THÀNH PHỐ DU LỊCH SẠCH - ASEAN**”  
tại Công viên An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 11010/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc phân bổ và giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024, nguồn ngân sách thành phố;

Căn cứ Quyết định số 840/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc chủ trương đầu tư công trình Lắp đặt bộ chữ “**QUY NHƠN – THÀNH PHỐ DU LỊCH SẠCH - ASEAN**” tại Công viên An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 3319/QĐ-UBND ngày 19/6/2024 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch đầu tư công năm 2024 ngân sách thành phố;

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn tại Tờ trình số 67/TTr-Cty ngày 21/6/2024 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Lắp đặt bộ chữ "QUY NHON – THÀNH PHỐ DU LỊCH SẠCH - ASEAN" tại Công viên An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, kèm theo Công văn số 378/TĐ-QLĐT ngày 16/4/2024 của Phòng Quản lý đô thị về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Lắp đặt bộ chữ "QUY NHON – THÀNH PHỐ DU LỊCH SẠCH - ASEAN" tại Công viên An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch tại Báo cáo số 27/BC-TCKH ngày 24/6/2024.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Lắp đặt bộ chữ "QUY NHON – THÀNH PHỐ DU LỊCH SẠCH - ASEAN" tại Công viên An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn, với những nội dung chủ yếu như sau:

#### **I. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư**

1. Chủ đầu tư: Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn.

2. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tạo điểm nhấn ấn tượng cho trục đường biển của thành phố, quảng bá hình ảnh thành phố Quy Nhơn là thành phố du lịch sạch của ASEAN, hoàn thiện kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và không gian cảnh quan của khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của thành phố.

3. Nội dung và quy mô đầu tư:

##### *3.1. Phần tháo dỡ, di dời:*

- Phá dỡ bồn hoa hình tròn tại trung tâm để thi công bộ chữ.
- Phá dỡ 02 bồn hoa hình tam giác 2 bên, lát hoàn trả bằng đá granite đồng bộ với nền đá hiện trạng nhằm tạo lối đi bộ thông thoáng.
- Phá dỡ các gờ BTXM chắn xe ra vào phía trước được thay bằng rào chắn sử dụng Inox 304 được tạo hình.
- Phá dỡ 03 bồn hoa phía trước, lát hoàn trả bằng đá granite đồng bộ với nền đá hiện trạng.
- Di dời 06 cụm thiết bị vui chơi ngoài trời cho thiếu nhi, 01 máy bán nước tự động, 01 tượng nghệ thuật, 01 bảng thông tin về vị trí thích hợp.
- Phá dỡ bồn hoa, di dời cây xanh, thảm cỏ 2 bên với diện tích khoảng 900m<sup>2</sup> (2 bên) tạo mặt bằng thi công băng ghế kết hợp thảm cỏ.
- Lát mới, hoàn trả sân đá granite.
- Toàn bộ cây xanh, thảm cỏ, trụ đèn chiếu sáng được di dời, tận dụng lắp lại cho công trình.

##### *3.2. Bệ móng, khung giàn đỡ chữ và trang trí:*

- Bệ móng là hình elip với hai đường kính 22m và 10m với bề rộng 0,6m, cao 0,4m so với hiện trạng bằng bê tông, bề mặt xử lý đá mài. Phía ngoài lát đá granite màu đen bóng với bề rộng 1,4m vào tạo hình trồng cỏ với bề rộng 0,6m. Phía trong móng đổ đất màu trồng cây xanh và các tiểu cảnh trang trí. Chạy thành hai rãnh led hắt ánh sáng vàng xung quanh bệ.

- Khối đế tạo hình con sóng, bên trong bằng bê tông, xung quanh trang trí bằng các thanh thép mạ kẽm sơn ngoài màu theo thiết kế, có hệ thống led Mudol ánh sáng cố định.

- Mảng tạo hình các lá được gắn trên các thanh Inox đặt trong bệ móng chính, tạo hình các chiếc lá được làm bằng các hộp Inox 5x10cm, bề mặt lá được phủ bằng vật liệu tổng hợp, lớp trên sơn bằng màu sơn thiết kế. Xung quanh chiếc lá chạy đèn led sáng hắt ngược vào nền chiếc lá.

- Bộ chữ ASEAN dài 5,7m, chiều cao chữ 1,2m, dạng hộp bằng Inox trắng xước, bề mặt bằng mica trắng sữa in UV, bên trong để đèn led ánh sáng cố định, bên trong con chữ được gia cố bằng khung thép mạ kẽm. Mặt lưng con chữ bằng Inox bóng kính.

- Bộ chữ THÀNH PHỐ DU LỊCH SẠCH dài 8,0m, chiều cao chữ 0,9m, dạng hộp bằng Inox vàng xước, bề mặt bằng mica trắng sữa bên trong để đèn led ánh sáng cố định, bên trong con chữ được gia cố bằng khung thép mạ kẽm. Mặt lưng con chữ bằng Inox trắng bóng kính.

- Bộ chữ QUY NHƠN dài 4,0m, chiều cao chữ 1,0m, dạng hộp bằng Inox vàng xước, bề mặt bằng mica trắng sữa in UV bên trong để đèn led ánh sáng cố định, bên trong con chữ được gia cố bằng khung thép mạ kẽm. Mặt lưng con chữ bằng Inox trắng bóng kính.

- Chiếc lá cách điệu đặt trên bệ móng chính bằng bê tông, bề mặt phủ vật liệu tổng hợp lớp trên sơn bằng màu sơn thiết kế.

- Mảng tạo hình phía trước bộ chữ là bồn cỏ được cách điệu từ hình chiếc lá, viền xung quanh là bệ ngồi bằng bê tông đá mài rộng 60cm, cao 55cm, gồm có hai khe hắt sáng bằng đèn led ánh sáng cố định, bên trong bệ ngồi là mảng tạo hình được ốp gạch trang trí và đổ đất màu trồng cỏ. Hai bên lối đi là hai mảng cỏ bằng với nền đá được tạo hình chiếc lá cách điệu.

- Đường viền của hai bãi cỏ phía sau hướng biển được tạo hình thành những dải ghé ngồi bằng bê tông đá mài rộng 60cm, cao 55cm, gồm có hai khe hắt sáng bằng đèn led ánh sáng cố định, xen kẽ là những bồn trang trí.

- Hàng rào ngăn xe máy chỉ vừa lối đi cho người đi bộ bằng các ống tròn Inox với chiều dài là 60m.

4. Địa điểm xây dựng: Phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn.

5. Loại và cấp công trình: công trình Hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

6. Tổng mức đầu tư: **4.070.231.382 đồng** (Bốn tỷ, không trăm bảy mươi triệu, hai trăm ba mươi một nghìn, ba trăm tám mươi hai đồng)



Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	3.652.516.131	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	78.488.513	đồng
- Chi phí tư vấn:	262.141.083	đồng
- Chi phí khác:	36.707.692	đồng
- Chi phí dự phòng:	40.377.963	đồng

7. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2024.

**II. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:** nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Giao Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành. Trong đó, phần xây lắp có giá trị thanh toán giảm 10% so với giá trị thực hiện.

Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm tổ chức giám sát hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Giám đốc kho bạc Nhà nước Bình Định, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- CT, các PCT UBND TP;
- VP (LD+C<sub>11</sub>);
- Lưu: VT.

*Quỹ*

*VT*



**Nguyễn Công Vịnh**

**Phụ lục**  
**Kế hoạch lựa chọn nhà thầu**  
**dự án Lắp đặt bộ chữ “QUY NHƠN – THÀNH PHỐ DU LỊCH SẠCH -**  
**ASEAN” tại Công viên An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn**  
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /6/2024 của UBND TP Quy Nhơn)

S T T	Tên gói thầu		Giá gói thầu (ĐVT: đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
1	Gói thầu số 01: Bảo hiểm công trình xây dựng	Bảo hiểm công trình xây dựng	4.464.186	Ngân sách thành phố	Chi định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II năm 2024	Theo tỷ lệ phần trăm	30 ngày
2	Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	93.723.564						Trộn gói	
3	Gói thầu số 03: Thi công xây dựng toàn bộ khối lượng xây lắp công trình	Tháo dỡ, di dời hiện trạng, thi công bê móng, khung giàn đỡ chữ và trang trí	3.652.516.131						Tự thực hiện	
<b>Tổng giá gói thầu</b>			<b>3.750.703.881</b>							



