

Số: /BC-UBND

Quy Nhơn, ngày tháng năm 2024

## BÁO CÁO

Về việc gia hạn việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm du lịch số 9G-2 đến 9G-9 - Tuyến du lịch dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn

Kính gửi: UBND tỉnh Bình Định

Theo nội dung Công văn số 284/UBND-VX ngày 11/01/2024 về việc dự án Khu tổ hợp biệt thự sinh thái Longhill – Eco Village tại tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu, khu vực 1, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, UBND thành phố được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, các ngành liên quan khẩn trương lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm du lịch số 9G-2 đến 9G-9 - Tuyến du lịch dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh và quy hoạch được duyệt; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 4/2024.

UBND thành phố đã phê duyệt nhiệm vụ đồ án, tổ chức đấu thầu thiết kế quy hoạch đã báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến chỉ đạo thực hiện và đang hoàn thiện hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng về các nội dung có liên quan để làm cơ sở phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng theo quy định.

Lý do xin gia hạn: Do thời gian khảo sát, lập nhiệm vụ quy hoạch 90 ngày, tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và Sở, ngành 20 ngày, đấu thầu hồ sơ thiết kế quy hoạch 45 ngày và cần thời gian để đơn vị tư vấn lấy ý kiến của người dân và các ngành, đơn vị có liên quan theo ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, cũng như Sở Xây dựng.

UBND thành phố kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho gia hạn thời gian việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Điểm du lịch số 9G-2 đến 9G-9 - Tuyến du lịch dịch vụ Quy Nhơn - Sông Cầu tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn **đến ngày 15/8/2024.**

UBND thành phố kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND TP;
- Phòng Nội vụ TP, QLĐT TP;
- VP (LĐ + C11);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Ngô Hoàng Nam**