

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUY NHƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **08** /TTHĐND
V/v thống nhất đề nghị kéo dài
thời gian thực hiện dự án

Quy Nhơn, ngày **24** tháng **6** năm **2024**

Kính gửi:

- HĐND tỉnh Bình Định;
- UBND tỉnh Bình Định;
- Sở Kế hoạch – ĐT tỉnh Bình Định.

Xét Báo cáo số 260/BC-UBND ngày 04/6/2024 của UBND thành phố về việc các dự án cần kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Căn cứ tại khoản 2, Điều 52 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019, trong đó “*Các chương trình, dự án đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, các dự án mới phải bảo đảm thời gian bố trí vốn thực hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không quá 03 năm*”.

Căn cứ Kết luận số 213-KL/TU ngày 28/5/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy Quy Nhơn (khóa XIV) tại hội nghị lần thứ 89.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố, ý kiến của các đồng chí trong Thường trực HĐND thành phố, ý kiến thống nhất của Đại biểu HĐND thành phố tại kỳ họp thứ 16 (Kỳ chuyên đề) HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức vào ngày 10/6/2024; để đảm bảo tiến độ thực hiện, Thường trực HĐND thành phố thống nhất đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét cho chủ trương kéo dài thời gian thực hiện đối với 13 dự án do UBND thành phố rà soát, tổng hợp (có danh mục Dự án đính kèm).

Thường trực HĐND thành phố kính báo cáo HĐND tỉnh, UBND tỉnh xem xét, quyết định. /s

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT HĐND TP;
- UBND TP;
- Phòng TCKH TP;
- VP (LD+C2, C3, C11);
- Lưu: VT. *nc*



Đặng Mạnh Cường

PHỤ LỤC

Đanh mục dự án cần kéo dài thời gian thực hiện

(Kèm theo Công văn số 08 /TTHĐND ngày 24/6/2024 của Thường trực HĐND thành phố)



STT		Thời gian đã được phê duyệt (kể cả thời gian điều chỉnh)	Thời gian đề nghị điều chỉnh
01	HTKT Khu dân cư khu vực 6, phường Nhon Binh	Năm 2016-2023	Năm 2016-2024
02	HTKT Khu dân cư khu vực 1, phường Trần Quang Diệu	Năm 2018-2024	Năm 2018-2026
03	HTKT Khu dân cư khu vực 9, phường Trần Quang Diệu	Năm 2019-2023	Năm 2019-2025
04	HTKT Khu dân cư khu vực 6, phường Nhon Binh (giai đoạn 2)	Năm 2016-2023	Năm 2018-2025
05	Đường Long Vân - Gò Tù	Năm 2014-2023	Năm 2014-2025
06	Khu dân cư khu vực núi Mò Côi, phường Nhon Phú	Năm 2018-2023	Năm 2018-2025
07	HTKT Khu dân cư khu vực 5, phường Nhon Phú	Năm 2019-2024	Năm 2019-2025
08	Khu dân cư phía Bắc khu TĐC tiểu dự án VSMT (phần mở rộng)	Năm 2019-2023	Năm 2019-2024
09	Khu dân cư B2 phía Bắc sông Hà Thanh, phường Nhon Binh	Năm 2020-2024	Năm 2020-2026
10	Mở rộng nghĩa trang Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhon	Năm 2017-2023	Năm 2017-2024
11	Dự án Trường TH Nhon Phú (cơ sở 1, 2, 3) Hàng mục: Các phòng học và chức năng	Năm 2020-2022	Năm 2020-2025
12	Dự án Dự án Trường TH Trần Quốc Toàn (Nhà lớp học và chức năng)	Năm 2020-2022	Năm 2020-2025
13	Dự án Dự án Trường Trường TH Lý Thường Kiệt (Nâng tầng nhà lớp học 10 phòng)	Năm 2020-2022	Năm 2020-2025