

Số : 3634/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 7 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2)  
Dự án: Trường Tiểu học Trần quốc Tuấn

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 23/02/2024 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2012/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất Công ty CP Nước khoáng Quy Nhơn, số 249 đường Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn;





Căn cứ Quyết định số 5576/QĐ-UBND ngày 16/6/2023 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn;

Căn cứ Quyết định số 495/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn;

Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đất Công ty CP Nước khoáng Quy Nhơn, số 249 đường Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn;

Xét đề nghị của phòng Giáo dục & Đào tạo tại Tờ trình số 584/TTr-GDĐT ngày 11/6/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) thuộc dự án Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn; kèm kết quả thẩm định số 343/TĐ-QLĐT ngày 10/04/2024 của Phòng Quản lý đô thị về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn; và Quyết định số 212/QĐ-GDĐT ngày 27/5/2024 của Trường phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; Theo đề nghị của Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố tại Báo cáo số 236/BC-PTCKH ngày 23/6/2024,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 2) Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Phòng Giáo dục & Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trường phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT và các PCTUBND TP;
- VP (LĐ + C<sub>11</sub>);
- Lưu: VT

*[Handwritten signature]*



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

*[Handwritten signature]*  
**Nguyễn Phương Nam**



**PHỤ LỤC**

**Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

(Kèm theo Quyết định số 3694/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của UBND TP. Quy Nhơn)

Bảng số 3

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I		Dịch vụ tư vấn		657.698.000									
1		Tư vấn lập HSMT và đánh giá giá HSMT gói thầu thi công xây dựng và thiết bị	Lập HSMT và đánh giá HSMT gói thầu thi công xây dựng và thiết bị	67.599.000		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Tháng 7 năm 2024	Tron gói	70 ngày	Không	Không đề xuất
2	Phòng GD&ĐT TP. Quy Nhơn	Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng và thiết bị	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng và thiết bị	35.415.000	Ngân sách TP	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Tháng 7 năm 2024	Tron gói	20 ngày	Không	Không đề xuất
3		Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSMT gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị	Lập HSMT và đánh giá HSMT gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị	4.314.000		Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Tháng 7 năm 2024	Tron gói	70 ngày	Không	Không đề xuất





STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Phòng GD&ĐT TP. Quy Nhơn	Tư vấn thẩm định HSMĐT và kết quả LCNT gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị	Thẩm định HSMĐT và kết quả LCNT gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị	5.000.000	Ngân sách TP	Chi định thầu rút gọn		07 ngày	Tháng 7 năm 2024	Tròn gói	20 ngày	Không	Không đề xuất
		Tư vấn giám sát gói thầu thi công xây dựng và thiết bị	Giám sát gói thầu thi công xây dựng và thiết bị										
5	Phòng GD&ĐT TP. Quy Nhơn	Tư vấn giám sát gói thầu thi công xây dựng và thiết bị	Giám sát gói thầu thi công xây dựng và thiết bị	520.370.000	Ngân sách TP	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn; Hai túi hồ sơ	90 ngày	Quý III năm 2024	Tròn gói	315 ngày (Theo tiến độ thi công)	Không	Không đề xuất
Thẩm định giá thiết bị (nội thất)		Thẩm định giá thiết bị (nội thất)											
6		Thẩm định giá thiết bị (nội thất)	Thẩm định giá thiết bị (nội thất)	25.000.000	Ngân sách TP	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý I năm 2025	Tròn gói	10 ngày	Không	Không đề xuất
II		<b>Dịch vụ phí tư vấn</b>		<b>13.933.000</b>									
7	Phòng GD&ĐT TP. Quy Nhơn	Bảo hiểm công trình xây dựng	Bảo hiểm công trình xây dựng	13.933.000	Ngân sách TP	Chỉ định thầu rút gọn		07 ngày	Quý III năm 2024	Tròn gói	315 ngày (Theo tiến độ thi công)	Không	Không đề xuất



STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của việc chính của gói thầu										
III		Xây lắp		17.707.675.000									
8	Phòng GD&ĐT TP.Quy Nhơn	Thi công xây dựng và thiết bị	Thi công xây dựng và thiết bị	17.707.675.000 (gồm chi phí xây dựng và thiết bị PCCC+ điện nhẹ)	Ngân sách TP	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn; Một túi hồ sơ	90 ngày	Quý III năm 2024	Trọn gói	315 ngày	Không	Không đề xuất
		Tổng giá gói thầu:		18.379.306.000									



