

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình
Bê tông xi măng khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ xã Nhơn Hội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bê tông xi măng khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ xã Nhơn Hội;

Xét đề nghị của UBND xã Nhơn Hội tại Tờ trình số 28/TTr-UBND ngày 14/3/2024 về việc đề nghị thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Bê tông xi măng khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ xã Nhơn Hội.

Theo đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố tại Báo cáo số 153/BC-PTCKH ngày 06/5/2024 Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán vốn đầu tư công trình Bê tông xi măng khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ xã Nhơn Hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành.

- Công trình: Bê tông xi măng khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ xã Nhơn Hội.
- Cấp quyết định đầu tư: UBND thành phố Quy Nhơn.
- Chủ đầu tư: UBND xã Nhơn Hội.
- Địa điểm xây dựng: xã Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn.
- Đơn vị xây dựng: Công ty TNHH xây dựng Thương mại Phát Đạt Lợi.
- Thời gian khởi công - hoàn thành: 16/6/2023 – 08/9/2023.
- Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Chi phí đầu tư.

Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Số giá trị quyết toán
Tổng cộng	625.006.000	608.043.000
1. Chi phí xây dựng	531.225.000	546.873.000
2. Chi phí Ban quản lý dự án	15.411.000	14.411.000
3. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	44.442.000	43.284.000

- Lập báo cáo KTKT và dự toán	30.811.000	29.901.000
- Giám sát công trình	13.631.000	13.383.000
4. Chi phí khác	4.149.000	3.475.000
- Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	119.000	118.000
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình	3.393.000	3.357.000
- Bảo hiểm công trình	637.000	
5. Dự phòng		
- Dự phòng chi	29.779.000	

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán được phê duyệt	Thực hiện		
			Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng số	625.006.000	608.043.000	604.686.000	3.357.000	
1.Vốn đầu tư công	625.006.000	608.043.000	604.686.000	3.357.000	
1.1.Vốn ngân sách nhà nước	625.006.000	608.043.000	604.686.000	3.357.000	
Ngân sách thành phố	625.006.000	608.043.000	604.686.000	3.357.000	

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số	608.043.000			
1. Tài sản dài hạn (cố định)	608.043.000			

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

5. Vật tư thiết bị tổn động: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	608.043.000	
1. Vốn đầu tư công	608.043.000	
1.1. Vốn ngân sách nhà nước	608.043.000	
- Ngân sách thành phố	608.043.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 14 tháng 3 năm 2024 là:

- **Tổng nợ phải trả: 3.357.000 đồng.** Trong đó:

+ *Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình: 3.357.000 đồng.*

- Nguồn vốn thanh toán: Ngân sách nhà nước

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản ngắn hạn
UBND xã Nhơn Hội	Bê tông XM khuôn viên Nghĩa tràng liệt sỹ xã Nhơn Hội	

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Trưởng phòng phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, Chủ tịch UBND xã Nhơn Hội và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Chủ tịch, PCT UBND TP;
- KBNNBĐ;
- VP (LD+C17);
- Lưu: VT, (5b).

Đan

ma



Nguyễn Công Vịnh



